
云阳发改农〔2024〕110号


云阳县发展和改革委员会

关于农坝镇龙堰社区、红梁村山洪沟防洪治理工程项目可行性研究报告的批复
云阳县农坝镇人民政府：

你镇《关于审批农坝镇龙堰社区、红梁村山洪沟防洪治理工程项目可行性研究报告的请示》（农坝府文〔2024〕4号）收悉。根据重庆江源工程勘察设计有限公司编制的《农坝镇龙堰社区、红梁村山洪沟防洪治理工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：农坝镇龙堰社区、红梁村山洪沟防洪治理工程

二、项目业主：云阳县农坝镇人民政府
三、项目代码：2307-500235-04-01-129256
四、建设地址：云阳县农坝镇龙堰社区、红梁村
五、主要建设内容及规模：综合治理长度0.854km，共分三段，分别为干河沟（龙堰社区）上游段、干河沟（龙堰社区）下游段、杨家湾沟（红梁村）段。主要由护岸工程、穿堤排洪建筑物工程、拦（跨）河建筑物工程、清淤疏浚工程组成。
六、总投资及资金来源：本工程估算总投资752.718万元，其中建筑工程部分497.291万元，临时工程64.118万元，独立费用73.971万元，基本预备费63.538万元，水保工程费31.69万元，环境保护工程费22.11万元。资金来源为市级及以上水利发展资金。
七、建设工期：6个月
八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。限额以上的招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。
请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。
云阳县发展和改革委员会

2024年3月19日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。
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