






云农发〔2022〕110号


云阳县农业农村委员会
云阳县财政局
关于下达云阳县2022年第二批农村厕所革命
整村推进财政奖补实施计划的通知

有关乡镇人民政府、街道办事处：
根据市财政局《关于下达2022年土地指标跨省调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）预算的通知》（渝财农〔2022〕74号）、《关于印发〈2022年农村厕所革命工作要点〉的通知》（渝乡振发〔2022〕13号）等相关文件精神，结合我县实际，现将《云阳县2022年第二批农村厕所革命整村推进财政奖补实施计划》下达给你们，现将有关事项通知如下：
一、基本原则
坚持因地制宜、统筹安排、整村推进、群众参与的建设原则，坚持政府补助、群众自筹的资金筹集原则。加强技术指导培训，严格管控质量，强化后续服务管理，充分尊重农民群众意愿，积极鼓励引导农民参与，确保改一户、成一户、满意一户，切实增强农民群众的获得感幸福感。
2、 实施范围及目标任务
实施范围：人和街道长河村、凤鸣镇双桂村、南溪镇红岩村、宝坪镇桂坪村、洞鹿乡三元村、清水土家族乡庙塆村、水口镇佛安村等7个乡镇7个村共1117户。（详见附件1）
    目标任务：2023年8月底前，实施范围涉及村通过农村户厕改造，卫生厕所普及率达到80%以上，即：卫生厕所农户户数÷（户籍户数-不纳入改厕基数农户户数）＞80%。不纳入改厕基数农户指多年无人居住、三年内有搬迁计划或空挂户的农户，相关情况要提供佐证及说明材料。
三、奖补标准及奖补范围
县财政根据实际完成户数按照1700元/户标准予以奖补，原则上只奖补农户改厕的地下部分和公共部分，具体支持化粪池材料购置、安装、转运、回填用工及后期化粪池设施维护等。不支持农户厕屋建设、修缮及厕具购置等。
四、奖补方式
2022年第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目由相关乡镇（街道）组织实施，鼓励由所在村村集体经济组织具体负责，实行一宅一厕，县农业农村委、县财政局采取“先建后补、以奖代补”方式兑付到相关乡镇（街道）。
五、建设标准
厕屋独立成屋，有墙有顶，高度适宜，门能关闭。地面硬化，面积不小于1.2平方米。安装便器，配置冲水设施。地下为三格式化粪池，具体参照《农村三格式户厕建设技术规范》（中华人民共和国国家标准GB/T38836-2020）执行。
按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染环境的要求，相关乡镇（街道）因地制宜、科学确定或选用农村户用卫生厕所无害化改造模式、技术和产品，鼓励采用砖混式建设。玻璃钢三格式化粪池必须达到国家材质检测和卫生评价要求，产品坚固、耐用、结构安全。鼓励引导农村新建住房配套建设符合规范的卫生厕所，避免重复建设改造。鼓励厕所入户进院，有条件的地方要积极推动厕所入室。
六、实施流程
（一）政策宣传。由村支两委及驻村工作队以召开群众会、院坝会及入户宣传等形式，对农户进行正面引导，做到不漏一户。
（二）审批公示。相关乡镇（街道）要因地制宜编制农村“厕所革命”整村推进财政奖补实施方案，明确年度任务、改厕标准、考核验收、保障措施及资金管理等内容。项目建设村召开村民代表会议，未经村民代表会议同意，不得推进整村改厕；未经农户同意，不得强行推进农户改厕。由农户自愿填写申请表，村支两委根据认定条件进行初审，公示至少3个工作日。相关乡镇（街道）负责对初审名单进行复审，复审无误后报送实施方案及拟实施农户台账至县农业农村委备案。
（三）组织实施。相关乡镇（街道）因地制宜确定农户改厕模式，项目备案后由乡镇（街道）组织实施，采用玻璃钢三格式化粪池必须将厂家资质、合格证、检验检测报告等材料报县农业农村委审核后方可采购。
（四）竣工验收。村、镇、县级验收标准按照《农村户用卫生厕所验收规程》（附件5）执行，填写户用卫生厕所逐户验收表。村级组织逐户初验，保存验收相关记录和资料，每户改厕工作必须留有改厕前、后照片。乡镇负责复验，每验收一户，改厕农户及验收人均需签字确认，并建立台账。复验合格后向县农业农村委提请抽验。县农业农村委按照10%-20%比例进行抽验，合格后拨付资金到乡镇（街道），由乡镇（街道）拨付给业主或农户。
七、工作要求
（一）强化组织领导。各有关乡镇（街道）要成立厕所革命整村推进项目建设指挥部，明确分管负责人、责任科室、具体人员，落实具体职能职责。各项目实施村要成立相应改厕项目工作小组，由村支书任组长，村支两委成员为成员，负责项目的实施监管，收集相关图文资料。
（二）营造宣传氛围。各乡镇（街道）要营造良好宣传氛围，进一步统一认识，明确要求，广泛宣传发动。项目建设村要逐户动员，村两委干部、党员干部等人员要带头改厕，通过示范引领带动群众积极参与。
（三）健全建设和管护机制。鼓励乡镇（街道）统一采购建材或由村集体经济组织实施，农户投工投劳相结合的建设模式，不搞大包大揽，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求。坚持建管并重，充分发挥村级组织和农民主体作用，鼓励采取政府购买服务等方式，建立政府引导与市场运作相结合的后续管护机制。采取多种形式加强后续管理服务，统筹考虑建成厕所的运行维护和粪污资源化利用问题，多渠道解决运维资金，创新服务方式，加强技术和服务队伍建设，确保有人管、有钱维护，让农民群众用得满意、用得放心。
（四）加强报送信息。自9月起，各有关乡镇（街道）每季度20日前将2022年云阳县农村改厕完成情况季调度表（附件3）和2022年云阳县农村改厕工期计划表（附件4）电子件报送至县农村人居办邮箱（yyncrjb@163.com）。

附件：1. 云阳县2022年农村“厕所革命”整村推进实施计划表
2. 农村“厕所革命”整村推进项目资料目录
3. 2022年云阳县农村改厕完成情况季调度表
4. 2022年云阳县农村改厕工期计划表
5. 《农村户用卫生厕所验收规程》（重庆市地方标准DB50/T1138-2021）


云阳县农业农村委员会           云阳县财政局
                                  2022年9月1日








附件1

云阳县2022年第二批农村“厕所革命”整村推进实施计划表
	序号
	乡镇
	村
	无害化卫生厕所改造计划数（户）

	1
	清水土家族乡
	庙塆村
	151

	2
	洞鹿乡
	三元村
	91

	3
	凤鸣镇
	双桂村
	296

	4
	人和街道
	长河村
	274

	5
	宝坪镇
	桂坪村
	100

	6
	南溪镇
	红岩村
	200

	7
	水口镇
	佛安村
	5

	合计
	
	
	1117










附件2

农村“厕所革命”整村推进项目资料目录

1. 项目资料目录
2. 项目申报资料（入库、备案等）
3. 项目实施方案
4. 项目有关文件
5. 改厕农户公示表照片
6. 一户一档（附件5中户用卫生厕所逐户验收表），包括申请、验收、佐证材料等
7. 2022年云阳县农村改厕完成情况季调度表和2022年云阳县农村改厕工期计划表，加盖印章
8. 不纳入改厕基数农户的佐证资料
9. 其他资料
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